



PROPUESTA DE CRONOGRAMA DE LA HOJA DE RUTA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE EN LOS PAISES ANDINOS 2012 - 2014

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE GESTIÓN INTEGRADA

Gerencia y abogacía	Son las acciones relacionadas con la gestión, planeación, ejecución, administración, seguimiento y evaluación de las estrategias y recursos tendientes a la vigilancia y control del dengue en la región.
------------------------------------	---

Actividad	Resultado esperado	Tareas	Responsable liderar actividad	Recursos	Fecha limite
Implementación de la semana del Dengue a nivel andino (oficializar día de Dengue con OPS)	Semana del dengue implementada a nivel andino	Incluir en el calendario de salud de cada país la semana andina de prevención del dengue. Identificar la fecha por cada país. Elaborar una agenda. Convocar a medios. Elaborar material de difusión.	MSP de los países - ORAS CONHU - OPS	MSP de los países -ORAS CONHU - OPS	4 sem de oct-2012

Actividad	Resultado esperado	Tareas	Responsable liderar actividad	Recursos	Fecha limite
Armonizar guías y protocolos de vigilancia	Elaborada una guía y protocolo de vigilancia unificada para los países	Enviar guías y protocolos de vigilancia de los países al ORAS	ORAS CONHU en la coordinación y recepción	MSP de los países	OCT-12, 2014
		Revisión, homologación y elaboración de guías y protocolos por la Comisión Técnica Andina de Dengue	ORAS CONHU - OPS	ORAS CONHU - OPS	nov-12
		Socialización, concertación y armonización de guías de los países	ORAS CONHU - OPS	ORAS CONHU - OPS	nov - 2012, ene - 2013
		Edición y distribución de documentos	MSP de los países	MSP de los países	feb-13
		Implantación de guías y protocolos de vigilancia en los países	MSP de los países	MSP de los países	mar - jun 2013
		Seguimiento a la adherencia de las guías y protocolos	MSP de los países	MSP de los países	jun -13, 2014

Actividad	Resultado esperado	Tareas	Responsable liderar actividad	Recursos	Fecha limite
Notificación e intercambio de información epidemiológica nacional y en áreas de frontera	Boletines epidemiológicos compartidos entre los países	Estandarizar instrumentos y periodicidad de la notificación: Estandarizar variables epidemiológicas mínimas de notificación : Casos totales, casos de dengue, casos de dengue grave (notificados y confirmados por grupos de edad y sexo), letalidad y circulación viral	MSP de los países - ORAS CONHU - OPS	MSP de los países -ORAS CONHU - OPS	OCT-12
		Diseñar el flujo de información a nivel andino	MSP de los países - ORAS CONHU - OPS	ORAS CONHU - OPS	OCT - 2012
		Elaboración y difusión de informes periódicos (boletín epidemiológico) a nivel andino	ORAS CONHU	ORAS CONHU - MSP países	ago 2012 - 2014

Actividad	Resultado esperado	Tareas	Responsable liderar actividad	Recursos	Fecha limite
Elaboración de indicadores de gestión, proceso, resultado e impacto	listado unificado de indicadores en dengue en la región	Línea de base de indicadores en dengue a nivel nacional y regional	MSP de los países - ORAS CONHU - OPS	MSP de los países -ORAS CONHU - OPS	oct 2012
		Estandarización , implementación y seguimiento de indicadores en dengue a nivel nacional y regional	MSP de los países - ORAS CONHU - OPS	MSP de los países -ORAS CONHU - OPS	NOV - 2012 - 2014

Actividad	Resultado esperado	Tareas	Responsable liderar actividad	Recursos	Fecha limite
Comprometer la implementación, sostenibilidad y evaluación de las EGI dengue nacionales	EGI Dengue implementada y desarrollada en los países	Formulación del plan de implementación de la EGI dengue en los países con el apoyo de OPS	MSP de los países OPS	MSP de los países	nov-12, 2014
		Evaluación y seguimiento de la implementación de la EGI en los diferentes niveles con participación intersectorial Con el apoyo de OPS	MSP de los países OPS	MSP de los países	2013 -2014

Actividad	Resultado esperado	Tareas	Responsable liderar actividad	Recursos	Fecha limite
-----------	--------------------	--------	-------------------------------	----------	--------------

Formulación de Políticas alternativas en promoción de la salud en dengue	Políticas públicas armonizadas en los países de la región	Compartir políticas públicas exitosas de lucha contra el dengue en la región remitiéndolas al ORAS	MSP de los países	MSP de los países	sep-12
		Implementar, monitorear y evaluar las diferentes políticas en cada uno de los países y en áreas de frontera	MSP de los países - ORAS CONHU - OPS	MSP de los países -ORAS CONHU - OPS	oct-12
		Implementación de planes de intervención con compromiso de autoridades locales (acuerdos) en el área fronteriza	MSP de los países - ORAS CONHU - OPS	MSP de los países -ORAS CONHU - OPS	nov - 2012 , 2014

Actividad	Resultado esperado	Tareas	Responsable liderar actividad	Recursos	Fecha limite
Armonizar y socializar guías y protocolos de manejo clínico en la región	Elaborada una guía y protocolo de manejo clínico unificada para los países	Enviar guías y protocolos de manejo clínico de los países al ORAS	ORAS CONHU en la coordinación y recepción	MSP de los países	ago-12, 2014
		Conformación de comisión Andina, para revisión, homologación y elaboración de guías y protocolos	ORAS CONHU - OPS	ORAS CONHU - OPS	nov-12
		Socialización, concertación y armonización de guías de los países	ORAS CONHU - OPS	ORAS CONHU - OPS	nov - 2012, ene - 2013
		Edición y distribución de documentos	MSP de los países	MSP de los países	feb-13
		Implementación de guías y protocolos de manejo clínico en los países	MSP de los países	MSP de los países	mar - jun 2013
		Seguimiento a la adherencia de las guías y protocolos	MSP de los países	MSP de los países	jun -13, 2014

Actividad	Resultado esperado	Tareas	Responsable liderar actividad	Recursos	Fecha limite
Focalizar y caracterizar las áreas endémicas fronterizas de dengue	Mapa de riesgo de dengue en el área fronteriza	Caracterizar la información (a nivel de NUTE) por país y remitirla al ORAS	MSP de los países (vig. Sanitaria)	MSP de los países	30 de septiembre de 2012
		Análisis y definición de áreas comunes	MSP de los países	MSP de los países	1 de octubre de 2012
		Implementar un sistema de información geográfica en dengue en áreas de frontera	MSP de los países -ORAS CONHU - OPS	MSP de los países - ORAS CONHU - OPS	Sep -2012, 2014
		Elaboración del mapa de riesgo y difusión a los países	MSP de los países -ORAS CONHU - OPS	MSP de los países - ORAS CONHU - OPS	Nov 2012

Actividad	Resultado esperado	Tareas	Responsable liderar actividad	Recursos	Fecha limite
Elaboración, preparación e implementación de planes de contingencias fronterizos	Planes fronterizos de contingencia para dengue	Caracterizar los planes contingenciales de cada uno de los países y remitirlas al ORAS	MSP de los países -ORAS CONHU - OPS	MSP de los países -ORAS CONHU - OPS	Sep 12
		Consolidar e integrar los planes contingenciales remitidos por los países miembros	ORAS CONHU	ORAS CONHU	Nov - 12
		Implementar, monitorear y evaluar los diferentes planes contingenciales para dengue en cada uno de los países y en áreas de frontera	MSP de los países -ORAS CONHU - OPS	MSP de los países -ORAS CONHU - OPS	Nov - 2012 , 2014