

# SISTEMATIZACIÓN PROYECTOS COMUNITARIOS PARA EL CONTROL DE LA MALARIA ECUADOR

*Proyecto Control de la Malaria en Zonas Fronterizas  
de La Región Andina: Un Enfoque Comunitario*

Mayo de 2008





# Índice

---

INTRODUCCIÓN.....	3
I. OBJETIVOS .....	4
II. ENFOQUE COMUNITARIO Y METODOLOGIA .....	5
III. PRINCIPALES LOGROS .....	8
IV. PRINCIPALES LIMITACIONES .....	10
V. LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES .....	11
ANEXOS.....	17



## Introducción

---

En la fase I del proyecto PAMAFRO-Ecuador se contempló la capacitación y asistencia técnica en la elaboración de proyectos comunitarios para el control de la malaria, este proceso ratificó el objetivo de fortalecer la participación activa para el planeamiento y el liderazgo en la lucha contra la malaria.

Con el propósito de reconstruir, reflexionar, interpretar y comprender la experiencia de proyectos comunitarios, se ha realizado la sistematización de la experiencia, concebida como una oportunidad de reconstrucción y reflexión analítica para interpretar lo sucedido, comprenderlo y obtener un documento síntesis, a partir del cual es posible compartir la experiencia, confrontarla con otras y contribuir a una acumulación de conocimientos generados desde y para mejorar la práctica.

La sistematización de Proyectos Comunitarios para el Control de la Malaria se realizó a través de tres momentos: 1) Recuperación del proceso, 2) Definición de lecciones aprendidas y recomendaciones y 3) Socialización de resultados para redefinir directrices que posibiliten mejorar el proceso durante la fase II.

Para la reconstrucción de la experiencia se revisaron los informes elaborados por FUNSAID y la oficina de PAMAFRO-Ecuador, que durante los meses de febrero a septiembre de 2007, ofrecieron asistencia técnica en la capacitación, elaboración y gestión de proyectos comunitarios para el control de la malaria, ambas organizaciones han trabajado de manera articulada con el SNEM (Sistema Nacional de Erradicación de la Malaria). En el presente documento se presenta una síntesis de la reconstrucción histórica (dónde, cuándo, con qué objetivos, el enfoque y metodología utilizada), los principales logros y limitaciones, posteriormente se plantean las lecciones aprendidas y recomendaciones, al final se presenta una matriz con información básica sobre los proyectos comunitarios elaborados en Ecuador.



## I. Objetivos

---

El objetivo general propuesto fue diseñar y validar instrumentos para la formulación de proyectos comunitarios de control de malaria y formular estos proyectos en localidades y barrios prioritarios con la participación de líderes, colaboradores voluntarios, representantes de los municipios y del área de salud.

En Ecuador se realizaron 91 proyectos comunitarios, en las provincias de Morona, Esmeraldas, Sucumbios, Orellana y Pastaza.

PROVINCIA	N° DE PROYECTOS COMUNITARIOS Y LOCALIDADES INTERVENIDAS
MORONA	24 LOCALIDADES
ESMERALDAS	23 LOCALIDADES
SUCUMBIOS	19 LOCALIDADES
ORELLANA	15 LOCALIDADES
PASTAZA	10 LOCALIDADES
TOTAL	91 PROYECTOS COMUNITARIOS

En el anexo 1, se presenta información sobre el título del proyecto, la localidad, síntesis, costo y si ha recibido apoyo.



## II. Enfoque conceptual y metodología

La capacitación, asistencia técnica y acompañamiento en la elaboración de proyectos tuvo una duración de nueve meses y se desarrolló a través de las siguientes etapas:

### **Etapla 1. Selección de comunidades demostrativas para la formulación y ejecución de proyectos o planes comunitarios.**

Se seleccionaron las localidades que se apoyarían para formular y desarrollar el Proyecto Comunitario de Control de Malaria, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Comunidades en donde existe la transmisión activa de malaria (paludismo).
- Identificación de localidades con transmisión persistente, teniendo en cuenta el número de casos e Índice Parasitario Anual de los últimos cinco años de cada comunidad.
- Evaluación del nivel de organización y voluntad de participación de las comunidades.
- Nivel de cumplimiento de compromisos de los promotores capacitados.

### **Etapla 2. Movilización de líderes de la comunidad**

Se definieron los compromisos con las personas claves de la comunidad y seleccionaron las personas responsables, para realizar las siguientes actividades:


- Plantear el problema y promocionar los beneficios del control comunitario de la malaria o paludismo, dirigiéndose principalmente a las personas claves de la comunidad (asamblea, consejo parroquial, teniente político, representantes de gremios y líderes sociales, entre otros). Se hizo énfasis en eliminación de criaderos y refugios de anofelinos y los puestos de diagnóstico y tratamiento comunitario.
- La selección por consenso de los promotores capacitados de **EHCA** (Eliminación de Habitats de Criaderos Anofelinos) y voluntarios.

### **Etapla 3. Capacitación del promotor y los voluntarios y movilización de la comunidad**

Se realizaron las siguientes actividades:

- Convocatoria a asamblea comunitaria para explicar los objetivos y alcances del proyecto y organizar a la comunidad para las acciones de EHCA.
- Capacitación en servicio a los promotores y voluntarios de EHCA en las actividades que desarrollarían: diagnóstico basal de situación de la malaria y actividades de control.
- Reuniones para capacitar a la comunidad y generar compromisos.

### **Etapla 4. Diagnóstico situacional para malaria**



El diagnóstico de Línea de Base tuvo dos componentes: La evaluación hidroentomológico de criaderos y el censo de hogares para evaluación de casa limpia, patio limpio y presencia de casos. Las actividades fueron las siguientes:

- Consecución y levantamiento del croquis de la comunidad y numeración de las casas.
- Levantamiento hidroentomológico.
- Realización de la encuesta de hogares para identificación de casos repetidores y casas Maláricas.
- Realización del croquis o mapa comunitario integrando los resultados del levantamiento hidroentomológico (graficando los criaderos permanentes, semi-permanentes y temporales por nivel de positividad) y la información entomológica graficando casas maláricas y casos repetidores ocurridos en el último año.
- Procesamiento de la información para responder las 10 preguntas epidemiológicas utilizando una matriz de procesamiento. Esta información fue consignada en el plan o proyecto comunitario.
- Realización de una actividad demostrativa de control de criaderos. Previa a esta actividad se solicitó a la comunidad que asistieran a una minga de control de criaderos. En las mingas se evaluaron los criaderos y se discutió con los promotores, voluntarios y líderes de la comunidad los métodos más convenientes y apropiados para prevenir y controlar estos criaderos (deslame, drenado, limpieza marginal, entre otros). Información que fue utilizada para elaborar el plan o proyecto comunitario.

#### 10 Preguntas Epidemiológicas

1. ¿Cuáles son los problemas de salud (enfermedades) más importantes de su comunidad?
2. ¿Cuál es la magnitud de la malaria?
3. ¿Cuáles son los grupos afectados de riesgo y vulnerables?
4. ¿Cuáles son los lugares más afectados?
5. ¿Cuál es el comportamiento en el tiempo?
6. ¿Cuáles son los determinantes sociales, factores de riesgo y protectores de la malaria en su zona de trabajo?
7. ¿Qué se ha hecho para resolver el problema?
8. ¿Qué resultados se han obtenido de las acciones ejecutadas?
9. ¿Cuáles son las razones de los éxitos o fracasos?
10. ¿Qué más se debería hacer?

#### Etapa 5. Formulación del proyecto o plan comunitario

En esta etapa se organizaron reuniones con la participación de los líderes comunitarios, promotores y voluntarios para elaboración del plan o proyecto comunitario. En esta reunión se realizaron las siguientes actividades:

- Presentación de los resultados de la Línea de Base, particularmente del Mapa de Situación de Malaria. Explicación de la importancia del control de criaderos y del seguimiento y control de casos repetidores y casas maláricas.
- Entrega de copias de la Guía de Formulación de Proyectos Comunitarios para diligenciamiento de cada una de las matrices, hasta completar todo el plan. El borrador de este plan fue mecanografiado en computador por los facilitadores del proceso.
- Revisión de los términos de la Carta de Compromiso y definición de fecha para la firma oficial de la misma.
- En general, la firma de las cartas acuerdo se hizo en conjunto con la participación de los gobiernos locales, quienes firmaron como socios del proyecto.



## Etapa 6. Ejecución del plan comunitario (actividades de control comunitario de la malaria)

Se realizó la demostración práctica de la realización de las siguientes actividades: i) control de criaderos y refugios, ii) manejo de casas maláricas, casos repetidores y iii) vigilancia y monitoreo de intervenciones (el cuaderno del promotor) y posteriormente, se brindó acompañamiento en la realización de las actividades del Plan Comunitario. Para ampliar información sobre cómo realizar la demostración para cada actividad véase la *Guía para la Formulación e Implementación de Planes Comunitarios de Control de Malaria*. FUNSAD. 2007.



## Principales logros

---

En Ecuador se realizaron 91 proyectos comunitarios, en las provincias de Morona, Esmeraldas, Sucumbios, Orellana y Pastaza.

El contenido de los proyectos fue el siguiente:

1. Título del proyecto o plan comunitario
2. Nombre y ubicación de la comunidad
3. Responsable(s) del proyecto o plan comunitario (nombres completos, responsabilidad en la organización comunitaria, dirección, teléfono)
4. Duración del proyecto o plan comunitario
5. Problemas Prioritarios
6. Justificación, factibilidad y sostenibilidad del proyecto o plan comunitario
7. Breve descripción del proyecto o plan comunitario
8. Objetivos
9. Resultados esperados y actividades del proyecto o plan comunitario
10. Actividades y tiempos por cada resultado esperado
11. Recursos necesarios y costos por cada actividad
12. Presupuesto
13. Monitoreo y evaluación

En el marco de los proyectos comunitarios se realizaron actividades para el control de la malaria, referidas a búsqueda de casos febriles, charlas educativas, evaluación e intervención de criaderos, encuesta de hogares y elaboración de mapas comunitarios, entre otros. Los municipios y el área de salud brindaron apoyo para el desarrollo de las mingas y otras actividades, lo que es un avance respecto a la participación multisectorial.



Tabla: Actividades comunitarias para el control de la malaria

ACTIVIDADES CONTROL DE LA MALARIA	MORONA	ESMERALDAS	SUCUMBÍOS	ORELLANA	PASTAZA	TOTAL
Proyectos comunitarios	24	23	19	15	10	91
Primera minga	17	18	19	17	12	83
Segunda minga	24	-	18	24	-	66
Tercera minga	2	-	10	2	-	14
Cuarta minga	-	-	2	-	-	2
Entrega de materiales	18	-	19	18	-	55
Mapas comunitarios	22	20	19	22	10	93
Control de foco	13	-	2	13	-	28
Encuesta de hogares	22	13	19	22	5	81
Evaluación de criaderos	22	22	19	22	9	94
Criaderos intervenidos	107	82	145	107	6	447
Charlas educativas	19	25	19	19	10	92
Toma de muestras	-	115	-	-	-	115
Búsqueda de casos febriles	22	-	16	22	76	136
TCS notificando	22	-	18	22	-	62
Hojas de chequeo	21	21	18	21	10	70
Vinculación de los TS del SNEM con la comunidad	24	6	18	22	4	74



## IV. Principales limitaciones

---

En los informes revisados se destacan las siguientes limitaciones y recomendaciones:

- La urgencia de cumplir con las metas establecidas y el escaso tiempo, conlleva a que se realizarán actividades de manera acelerada y se perdiera calidad. Todo el proceso de formulación de proyectos comunitarios, particularmente la encuesta de hogares, requiere un trabajo más intensivo. Se recomienda que la encuesta de hogares se realice en dos o tres meses y como primera actividad de la línea de base se priorice la identificación, evaluación y mapeo de criaderos.
- En algunas ocasiones no se confirmó con anterioridad, por parte del equipo técnico del SNEM, las reuniones de trabajo u otras actividades planificadas con la comunidad. Se sugirió realizar un cronograma de trabajo de revisita y confirmación de las reuniones, con base en los cronogramas establecidos en los proyectos comunitarios.
- Se considera que hay debilidad en el empoderamiento de los trabajadores sanitarios del SNEM respecto al proyecto y con la propuesta de cambiar sus roles y actividades, de acuerdo a las necesidades del nuevo modelo que se está implementando. Los trabajadores del SNEM que participaron en el proceso manifestaron su inconformismo por las jornadas laborales que superaban su horario de trabajo. Algunos trabajadores del SNEM no se han apropiado del programa lo que limita su participación en el mismo.
- Se considera que hay una sub-utilización de los trabajadores de los grupos de apoyo del SNEM, esto se da debido a que no se cuenta con un proceso claro de lo que significa el trabajo comunitario y de los objetivos del proyecto. Se sugirió fortalecer los mecanismos de acompañamiento y estímulo. Se requiere fortalecer capacidades de las y los trabajadores del SNEM en metodologías de trabajo comunitario participativas y en procesos de empoderamiento y motivación.
- En general falta mayor colaboración de las personas en las comunidades intervenidas, ya que había que insistirles para que acudirían a las reuniones y a las actividades, hubo poca colaboración de los promotores voluntarios en algunos sectores. No se ha logrado la suficiente participación activa de la población, en los informes se propone desarrollar un proceso de educación, información y comunicación para lograr una participación protagónica y activa de todos los actores.
- El equipo técnico del SNEM –líderes y trabajadores- aun no reconoce suficientemente la importancia del proceso de construcción de la salud comunitaria, sobre todo en lo que se refiere a la prevención y control de malaria, así como la representatividad que ellos tienen como institución frente a la comunidad.
- La participación en los talleres y en las mingas es básicamente de las mujeres, sin embargo en su mayoría son los hombres los que asumen el papel de promotor, por lo que es recomienda incorporar una perspectiva de equidad de género en el proyecto.



## V. Lecciones aprendidas y recomendaciones

---

No hay uno que no sabe y otro que sabe, sino dos personas que saben cosas distintas, si los dos saben, los dos deben decir algo, ambas partes tienen que generar compromisos para transformar los saberes. Si ambos saben, la educación es un proceso de diálogo en el cual ambos se comprometen a escucharse y transformarse.


Roberto Briceño<sup>1</sup>.

- La anterior frase recuerda postulados básicos de la educación sanitaria para la participación comunitaria, que se hicieron evidentes en la experiencia desarrollada en el Ecuador: Inmersión en la comunidad, ejercicios prácticos demostrativos en el terreno y el apoyo al desarrollo de los proyectos comunitarios, aspectos en los cuales se vislumbra un potencial que deberá documentarse ampliamente con el propósito de generar intercambio y contribuir a actualizar la teoría de educación en salud y para la prevención y control de la malaria en América Latina.
- En Ecuador se ha brindado apoyo para el desarrollo de los proyectos comunitarios (más del 90%), lo que recuerda otra importante tesis de la educación en salud: Reforzar el modelo de conocimiento **Esfuerzo-Logro**. *La educación no puede ser sólo verbal, las personas tienen que creer que su acción va a tener un resultado y los resultados deben existir, con relación a la solución de sus problemas. La acción educativa debe estar acompañada de logros que se obtienen a través del esfuerzo*<sup>2</sup>. Las personas perciben como logro la organización y la culminación de una actividad comunitaria, sin embargo, para reforzar la idea de logro, se puede profundizar, en las Salas de Situación, el análisis sobre cómo estas actividades contribuyen a la disminución o control de la malaria y la definición de otras tareas o propuestas para continuar incorporando prácticas que posibiliten el cambio y el mejoramiento de la comunidad y de la salud.
- En muchos casos el trabajo de promoción de la salud y en prevención y control de la malaria no logra satisfacer las expectativas de quienes lo realizan, la escasa valoración social y el poco reconocimiento de su trabajo son fuente de insatisfacción. Por otro lado, las y los trabajadores comunitarios se sienten subvalorados por el medio profesional y también por las instituciones locales, es necesario concretar estrategias para compensar, brindar reconocimiento, generar satisfacciones y apoyo comunal con los trabajadores comunitarios y voluntarios del proyecto.
- Las experiencias más exitosas de promoción de la salud en América Latina tienen en común un fuerte trabajo en red que han generado nuevos niveles de organización inter-comunal. Es interesante observar el caso de una ONG de Loreto Ecuador en la cual la búsqueda de sostenibilidad del trabajo de promoción de la salud ha sido planteada desde dos perspectivas: La formación en cada comunidad de un grupo de Agentes Comunitarios de Salud (denominado Grupo de Trabajo en Salud, GTS) que asumen el trabajo de manera grupal y, por otro lado, la conformación de este GTS como una organización inter-comunal de Agentes Comunitarios de Salud e instituciones locales trabajando articuladamente. El éxito en la implementación de la estrategia está asociado con el compromiso

---

<sup>1</sup> Siete tesis sobre la educación sanitaria para la participación comunitaria. LACSO. 1996.

<sup>2</sup> Idem.




de los diferentes actores comunitarios e institucionales y la voluntad política de las autoridades locales, además de la gestión articulada entre el sector salud y la comunidad. En el Ecuador el proyecto ha tenido avances en coordinación de esfuerzos con otras instituciones que es necesario fortalecer para continuar sumando esfuerzos (institucionales y comunitarios), recursos y voluntades a favor de la lucha contra la malaria. Para mejorar se requiere muy especialmente del compromiso de las autoridades municipales, los funcionarios de salud, las y los maestros y sus redes. El compromiso y voluntad política de todas las instituciones es primordial para asegurar la implementación exitosa de la participación y la organización comunitaria.

- Asimismo, es de fundamental importancia desarrollar mejores esfuerzos para innovar en metodologías que propicien el reconocimiento de las prácticas y representaciones sociales que tienen las personas sobre la salud y la enfermedad y generar una mejor apropiación de los conocimientos que posibiliten a las organizaciones comunitarias elaborar y gestionar proyectos con alta calidad y de manera autónoma y mejorar sus prácticas cotidianas y organizativas para promover la salud. En este sentido, la Investigación-Acción Participativa y la Educación Popular pueden constituirse en importantes alternativas de trabajo en el futuro.
- Para garantizar una mejor gestión y el monitoreo de los procesos desarrollados por los subreceptores o contratistas, deben mejorarse las prácticas en el diseño de los proyectos. A continuación se plantean seis prácticas adecuadas que son esenciales durante las fases de formulación y puesta en marcha<sup>3</sup>:
  - Promover la participación de la población en el diseño del proyecto.
  - Efectuar un análisis minucioso de la situación junto con los interesados directos para mejorar los conocimientos acerca del contexto y de la situación que se desea mejorar, con miras a que el diseño y los procesos de ejecución sean pertinentes.
  - Articular una estrategia lógica y viable del proyecto que exprese claramente lo que se conseguirá (metas, resultados esperados y propósitos) y cómo se conseguirá (productos y actividades).
  - Llegar a un acuerdo sobre las cuestiones transversales del proyecto y centrar en ellas las actividades.
  - Planear el fomento de capacidades y la sostenibilidad, a fin de que el proyecto contribuya a la potenciación de la población local y las instituciones.
  - Incorporar oportunidades y actividades que promuevan el aprendizaje participativo y permitan la adaptación durante la ejecución del proyecto.
- Para tener mayor claridad con relación a los resultados esperados de las intervenciones y mejorar la estrategia de seguimiento y evaluación, se recomienda que las organizaciones facilitadoras (subreceptores) o consultores realicen el diseño de los proyectos con Enfoque de Marco Lógico. El diseño adecuado de un proyecto puede hacerse de varias maneras y el Enfoque de Marco Lógico<sup>4</sup> (EML) es sólo una de ellas, sin embargo, este enfoque es ampliamente reconocido porque provee una cantidad de ventajas, dentro de las cuales se pueden destacar: 1) Aporta un formato para llegar a acuerdos precisos acerca de las metas, objetivos, actividades, indicadores y riesgos del proyecto. 2) Suministra información necesaria para la ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto; y 3)

<sup>3</sup> FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA. Guía para el Seguimiento y Evaluación de Proyectos. <http://www.ifad.org>.

<sup>4</sup> El enfoque de Marco Lógico fue elaborado originalmente como respuesta a tres problemas comunes a proyectos: 1) Planificación de proyectos carente de precisión, con objetivos múltiples que no están claramente relacionados con las actividades del proyecto; 2) Proyectos que no se ejecutan exitosamente, y el alcance de la responsabilidad del gerente del proyecto no está claramente definida; y 3) No hay una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese éxito, y los evaluadores no tienen una base objetiva para comparar lo que se planeó con lo que sucedió en la realidad.



Proporciona una estructura para expresar, en un solo cuadro, la información más importante sobre un proyecto. Véase documento síntesis Enfoque de Marco Lógico<sup>5</sup>.

- Con el propósito de fortalecer la organización y participación comunitaria en el planeamiento y liderazgo de lucha contra la malaria, se sugiere planificar la actividad 1.3 Implementación de intervenciones de impacto en el control de malaria (1.3.2 Campaña mediática en apoyo a la implementación de intervenciones de impacto; 1.3.4 Planeamiento, capacitación e implementación de intervenciones con búsqueda activa de casos; 1.3.6 Planeamiento, capacitación e implementación de intervenciones de control vectorial) de tal manera que desde esta actividad se pueda brindar apoyo al desarrollo de los **proyectos comunitarios liderados por grupos u organizaciones de la comunidad, con la meta de contribuir la fortalecimiento de organizaciones de base**. A continuación se presenta un ejemplo de la planificación de apoyo a los proyectos comunitarios articulado a la actividad 1.3.

---

<sup>5</sup> La expresión escrita del marco lógico es la matriz del marco lógico. La matriz de marco lógico es un cuadro con cuatro filas y cuatro columnas, que suministran la siguiente información: 1) Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades. 2) Indicadores (Resultados específicos a alcanzar). 3) Medios de Verificación. 4) Supuestos (factores externos que implican riesgos).

## Intervenciones control de la malaria a través de proyectos comunitarios

	Q11 Abr-Jun	Q12 Jul-Sep	Q13 Oct-Dic	Q14 Ene-Mar	Q15 Abr-Jun	Q16 Jul-Sep	Q17-20 Año 5
Metas actividades implementación de intervenciones de impacto en el control de malaria. 1.3	60 Localidades	80 Localidades	100 Localidades	120 Localidades	140 Localidades	160 Localidades	160 Localidades
Total actividades 1.3.2 Campana mediática en apoyo a la implementación de intervenciones de impacto a través de proyectos comunitarios liderados por organizaciones de base de la comunidad.	N° Localidades	N° Localidades	N° Localidades	N° Localidades	N° Localidades	N° Localidades	N° Localidades
Total actividades 1.3.4 Planeamiento, capacitación e implementación de intervenciones con búsqueda activa de casos a través de proyectos comunitarios liderados por organizaciones de base de la comunidad.	N° Localidades	N° Localidades	N° Localidades	N° Localidades	N° Localidades	N° Localidades	N° Localidades
Total actividades 1.3.6 Planeamiento, capacitación e implementación de intervenciones de control vectorial (identificación y eliminación de criaderos con participación comunitaria), a través de proyectos comunitarios liderados por organizaciones de base de la comunidad.	N° Localidades	N° Localidades	N° Localidades	N° Localidades	N° Localidades	N° Localidades	N° Localidades

## Ejemplo de Marco Lógico Sub-actividad 1.3.6

Implementación de intervenciones de impacto en el control de malaria a través del apoyo al desarrollo de proyectos comunitarios y fortalecimiento organizacional  
1.3 Implementación de intervenciones de impacto en el control de malaria. 1.3.6 Control vectorial. Q11

<b>FIN - OBJETIVOS GENERALES:</b> - Disminuir la morbilidad (<50%) por malaria en el ámbito de intervención del Proyecto en el año 5. - Disminuir la mortalidad (<70%) por malaria en el ámbito de intervención del Proyecto en el año 5. - Disminuir los municipios (>50%) con Incidencia Parasitaria Anual >10 por 1000 habitantes en el ámbito de intervención del Proyecto en el año.				
<b>PROPÓSITO - OBJETIVOS ESPECIFICOS</b> - Promover y fortalecer la organización social y comunitaria así como la participación activa para el planeamiento y liderazgo para la lucha contra la malaria. - Implementar intervenciones para el impacto en el control de la malaria, en el marco de proyectos comunitarios liderados por grupos u organizaciones de base comunitaria.				
RESUMEN NARRATIVO	ACTIVIDADES	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<b>COMPONENTES - RESULTADOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionados <u>N°</u> proyectos comunitarios (1 por localidad) para brindarles cooperación en su ejecución con énfasis en actividades para el control vectorial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Priorización de proyectos comunitarios (1 por localidad) a los cuales se les brindará cooperación para su ejecución<sup>6</sup>.</li> <li>• Reunión para concertación de tipo de apoyo y mecanismos a través de los cuales se brindará cooperación para el desarrollo de los proyectos priorizados: Asesoría para la gestión, Materiales educativos, Herramientas para jornadas de aseo, Insumos para eliminación de criaderos, etc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N° localidades seleccionadas para apoyar en el desarrollo de actividades de control de la malaria en el Q11 (abril-junio).</li> <li>• Número de reuniones realizadas para concertación.</li> <li>• Número de participantes en reuniones de concertación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Base de datos de N° de localidades seleccionadas, con nombre del proyecto, objetivos, responsables, etc.</li> <li>• Acta concertación de mecanismo de apoyo.</li> <li>• Formatos de asistencia firmados por participantes.</li> <li>• Registro fotográfico.</li> </ul>	Completar teniendo como base el contexto y las condiciones que escapan al control directo del proyecto y son esenciales para su éxito.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Representantes de comunidades preparados para gestionar los proyectos comunitarios de control de la malaria.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reuniones en las comunidades con grupos u organizaciones de base comunitaria que participaron en la elaboración de los proyectos comunitarios para estudiar, analizar y ajustar el proyecto comunitario y fortalecer capacidades de gestión.</li> <li>• Análisis de cómo el desarrollo del proyecto comunitario puede contribuir al fortalecimiento organizacional (unidad, trabajo en equipo, altruismo, etc.).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de reuniones con grupos u organizaciones de base comunitaria con el propósito de estudiar y ajustar los proyectos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formatos de asistencia firmados por participantes.</li> <li>• Registro fotográfico.</li> </ul>	Completar teniendo como base el contexto y las condiciones que escapan al control directo del proyecto y son esenciales para su éxito.

<sup>6</sup> Esta actividad se realiza con base en criterios de priorización: Incidencia de malaria, Contribución del proyecto a la prevención y control de la malaria, Organización de base comunitaria responsable del proyecto, etc.



RESUMEN NARRATIVO	ACTIVIDADES	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Desarrolladas actividades de control de control vectorial en localidades prioritizadas en el marco de proyectos comunitarios liderados por grupos u organizaciones de base.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entrega de recursos o insumos a organizaciones de base comunitaria responsables de los proyectos para ejecución de actividades de control.</li> <li>Cooperación a las organizaciones de base comunitaria responsable de los proyectos para ejecución de actividades de control de la malaria.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N° actividades de control de la malaria realizadas en localidades prioritizadas.</li> <li>Actividades de control realizadas (descripción).</li> <li>Beneficiarios de actividades de control de la malaria.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta entrega de insumos, herramientas, insumos o materiales.</li> <li>Formato de asistencia firmado.</li> <li>Registro fotográfico.</li> </ul>	<p>Completar teniendo como base el contexto y las condiciones que escapan al control directo del proyecto y son esenciales para su éxito.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborado informe trimestral de resultados de las actividades de control vectorial a través de proyectos comunitarios y de contribución al fortalecimiento de la participación y organización comunitaria.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión de informes de las organizaciones responsables de los proyectos comunitarios y síntesis de resultados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de informes trimestrales de las organizaciones de base comunitaria revisados y aprobados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes de grupos u organizaciones.</li> </ul>	<p>Completar teniendo como base el contexto y las condiciones que escapan al control directo del proyecto y son esenciales para su éxito.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborado documento de análisis de resultados de las actividades de control vectorial y de contribución al fortalecimiento de la participación y organización comunitaria.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborado documento de análisis de resultados de las actividades de control de la malaria y de la participación comunitaria.</li> <li>Reunión equipo PAMAFRO para socializar y analizar resultados. (Entorno de aprendizaje).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un documento informe de análisis de resultados elaborados y analizado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documento informe trimestral.</li> </ul>	<p>Completar teniendo como base el contexto y las condiciones que escapan al control directo del proyecto y son esenciales para su éxito.</p>



**ANEXO**

**SINTESIS  
PROYECTOS COMUNITARIOS**

Nº	LOCALIDAD/UBICACIÓN	Título Persona clave para contacto	Síntesis	presupuesto	¿Recibieron apoyo para ejecución en la fase I?
1	Cantón: San Lorenzo Parroquia: San Lorenzo Localidad: Barrio Nueva Esperanza	"Barrio Nueva Esperanza unidos contra el paludismo y dengue" Sr. Galo Quiñónez Bautista, Presidente del Barrio Sr. Ricardo Arboleda, Coordinador	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnóstico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Varios pozos de agua inhabilitados totalmente. Varios pozos de agua mantenidos con aceite quemado. Zanjas rehabilitadas para que el agua no se estanque. Terrenos valdiós y limpios. Casas limpias y patios limpios sin refugios y criaderos. Casos nuevos diagnosticadas por microscopista y tratados adecuadamente	\$500,00 APOORTE DE LA COMUNIDAD: \$ 800 APOORTE PAMAFRO NO SE DESIGNA APOORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 1.300.00	Si
2	Cantón: San Lorenzo Parroquia: San Lorenzo Localidad: Barrio Nuevos Horizontes	"Eliminaremos a las larvas o crecerán para enfermarnos" Sr. José Zambrano, Presidente de Asociación de Jóvenes Sr. Pedro Quiñónez Ramírez	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnóstico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Zanjas habilitadas y negativas para larvas de mosquito. Pozos de agua sembrado con peces. Encause de agua de Río Nadadero. Solares abandonados limpios. Barrio organizados con casas y patios limpios. Población concientizadas en medidas de control mediante charlas informativas. Población oportuno y tratamiento adecuado	\$ 500,00 APOORTE DE LA COMUNIDAD: \$ 800 APOORTE PAMAFRO NO SE DESIGNA APOORTE AREA DE SALUD, SNEM, Y COMUNIDAD. TOTAL: \$ 1.300.00	si

N°	LOCALIDAD/UBICACIÓN	Título Persona clave para contacto	Síntesis	presupuesto	¿Recibieron apoyo para ejecución en la fase I?
3	Cantón: San Lorenzo Parroquia: San Lorenzo Localidad: Barrio San Martín	"Rescate de la salud comunitaria" Sr. Isaac Estacio Medina Sra. Mercedes Cortes	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnóstico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Limpieza de criaderos del camal y siembra de peces. Gestión en municipio y áreas de salud para rehabilitación de zanjas. Limpieza periódica de bordes y obstáculo de criaderos y zanjas. Capacitación a los miembros de la comunidad en control del paludismo. Mingas comunitarias para limpieza de casas, solares y espacios públicos. Evaluación de criaderos cada 15 días. Instalación de 8 puestos de toma de muestra para toma, envío y recepción. Seguimiento de tratamiento completo de casos, asesoría y visitas comunitarias. Seguimiento de casos repetidores y embarazadas: toma de muestra de sangre cada mes. Seguimiento de casas maláricas	NO SE DESIGNA APOORTE DE LA COMUNIDAD: \$ 800 APOORTE PAMAFRO NO SE DESIGNA APOORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 800	si

N°	LOCALIDAD/UBICACIÓN	Título Persona clave para contacto	Síntesis	presupuesto	¿Recibieron apoyo para ejecución en la fase I?
4	Cantón: San Lorenzo Parroquia: San Lorenzo Localidad: Barrio La Florida	"Km 2 al 14 unidos por la salud comunitaria" Sr. Vicente Rodas Godoy Sr. Julio Lerma Mina	Capacitación comunitaria acerca de prevención de Malaria. Elaboración del mapa parlante y análisis de la situación Resultados esperados: Pozos de agua sembrados con peces y otros petrolizados. Zanjas rehabilitadas y limpias. Calles en buen estado. Cunetas rehabilitadas. Remansos de esteros limpios.	APORTE DE LA COMUNIDAD: mano de obra APORTE PAMAFRO \$ 800.00 APORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 800.00	Si
5	Cantón: San Lorenzo Parroquia: San Lorenzo Localidad: Barrio 26 de Agosto	"Juntos venceremos al paludismo o venceremos en el intento" Sr. Desidero Montaña Palma Sra. Nancy Quiñónez Ramirez, moradora	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnostico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Zanjas rehabilitadas y canales habilitados. Charcas y cunetas limpias y sin basura. Casa ordenada y limpia, patios limpios y sin refugios. Areas naturales limpias. Mejorar las habilidades de diagnóstico y tratamiento de forma rápida y oportuna. Tratamiento adecuado y completo. Casa malárica y casos repetidores identificados	APORTE DE LA COMUNIDAD: mano de obra APORTE PAMAFRO \$ 800.00 NO SE DEFINE APOORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 800.00	Si
6	Cantón: San Lorenzo Parroquia: San Lorenzo Localidad: Barrio 9 de Octubre	"Luchando por la salud" Sr. Melquíades Valencia, Presidente del Barrio Sr. Jose Omar Mina, morador	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnostico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Cerramiento de pozos de agua que no se utilizan. Rehabilitar zanjas para evitar el empozamiento de agua. Barrio organizado y limpio y sano. Diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado	APORTE DE LA COMUNIDAD: mano de obra APORTE PAMAFRO \$ 800.00 NO SE DEFINE APOORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 800.00	Si

N°	LOCALIDAD/UBICACIÓN	Título Persona clave para contacto	Síntesis	presupuesto	¿Recibieron apoyo para ejecución en la fase I?
7	Cantón: San Lorenzo Parroquia: San Lorenzo Localidad: Barrio 12 de Octubre	"Me entierras o te entierro paludismo" Sr. Bienvenido Arboleda, Presidente del Barrio Sr. Luis Rodríguez, morador	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnóstico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Eliminación de criaderos temporales ubicados cerca de las viviendas. Eliminación de criaderos permanente y semipermanentes ubicados en las calles. Control de pozos que sirven de criaderos de mosquito. Concientización de los miembros del barrio para tomar las debidas precauciones para controlar el paludismo. Seguimiento de criaderos temporales y semipermanentes. El barrio con más casa y patios limpios. Eliminación de maleza, matorrales, basura y control de los atractores de los mosquitos. Concientización familiar de las medidas a tomar para el control del paludismo. Seguimiento de casa malárica. Seguimiento de casos repetidores. Seguimiento de personas en riesgo. Seguimiento de casos	APORTE DE LA COMUNIDAD: mano de obra APORTE PAMAFRO \$ 800.00 NO SE DEFINE APOORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 800.00	Si
8	Cantón: San Lorenzo Parroquia: San Lorenzo Localidad: Calderón	"La comunidad unida lucha para vencer el paludismo" Sra. Olaise Cortez, Auxiliar enfermería Sr. Delis Cortez Carabali	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnóstico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Charcas drenadas y petrolizadas. Esteros rehabilitados y limpios. Lagunas drenadas y petrolizadas. Casas y patios limpios y ordenados sin refugios. Areas naturales limpias. Diagnóstico rápido y oportuno Tratamiento adecuado y completo Casa malarica y casos repetidores identificados	APORTE DE LA COMUNIDAD: mano de obra APORTE PAMAFRO \$ 800 APORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 800	Si

Nº	LOCALIDAD/UBICACIÓN	Título Persona clave para contacto	Síntesis	presupuesto	¿Recibieron apoyo para ejecución en la fase I?
9	Cantón: San Lorenzo Parroquia: San Lorenzo Localidad: Ricauter	"Ricauter sin dengue y paludismo". Sra. Edith Klinger Palma, Auxiliar de Enfermería Sr. Luis Chillambo Estacio	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnóstico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Control de pozos sépticos que sirven de criaderos de mosquito. Zanjas rehabilitadas para el correcto drenaje. Eliminación de maleza en terrenos valdío. Eliminación de maleza en parques y áreas públicas. Comunidad limpia con casos y patios limpios. Concientización de la comunidad mediante charlas informativas. Diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado.	APORTE DE LA COMUNIDAD: mano de obra APORTE PAMAFRO \$ 800 APORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 800	Si
10	Cantón: San Lorenzo Parroquia: San Lorenzo Localidad: Alto Tambo	"Con higiene mantenemos una buena salud" Sra. Marcia Saltos Rodríguez, Sr. Romulo Benavides, morador	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnóstico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Que no exista tanques con acumulación de agua que no se necesita Que no exista maleza alrededor de la zona poblada. Localidad limpia. Diagnóstico oportuno y tratamiento	APORTE DE LA COMUNIDAD: mano de obra APORTE PAMAFRO \$ 800 APORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 800	Si
11	Cantón: San Lorenzo Parroquia: San Lorenzo Localidad: Durango	"Por nuestra salud lucharemos contra el paludismo" Sr. Alejandro Rodríguez Castillo Sr. Luis Casanova Lema	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnóstico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Que no exista maleza alrededor de la zona poblada. Localidad limpia. Diagnóstico oportuno y tratamiento	APORTE DE LA COMUNIDAD: mano de obra APORTE PAMAFRO \$ 800 APORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 800	Si

N°	LOCALIDAD/UBICACIÓN	Título Persona clave para contacto	Síntesis	presupuesto	¿Recibieron apoyo para ejecución en la fase I?
12	Cantón: San Lorenzo Parroquia: San Lorenzo Localidad: Minas Viejas	"Con la comunidad unida venceremos al paludismo" Sr. Alfonso Mina Marín, morador Sr. Jerónimo Ortiz	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnóstico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Pozos con películas semipermanentes. Siembra de peces en lagunas. Zanjas rehabilitadas y canales habilitados. Zanjas limpias y sin basura. Casas ordenadas y limpias, patios limpios y sin refugios. Areas naturales limpias. Mejorar las habilidades de diagnóstico y tratamiento de forma rápida y oportuna. Tratamiento adecuado y completo. Casa malárica y casos repetidores identificados	APORTE DE LA COMUNIDAD: mano de obra APORTE PAMAFRO \$ 800 APORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 800	
13	Cantón: San Lorenzo Parroquia: San Lorenzo Localidad: Concepción	"Defensa y prevención por la salud de Concepción" Sr. Jackson Mina, Jefe Político Sr. Jervis Goyes Klingler, morador	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnóstico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Eliminación y tratamiento de criaderos en la comunidad. Casas limpias y patios limpios. Diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado	APORTE DE LA COMUNIDAD: mano de obra APORTE PAMAFRO \$ 800 APORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 800	
14	Cantón: San Lorenzo Parroquia: San Lorenzo Localidad: Palmarreal		Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnóstico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Control de criaderos mingas comunitarias, eliminación de refugios Criaderos negativos de vectores. Reducción de refugios, patios y casas limpias.	APORTE DE LA COMUNIDAD: mano de obra APORTE PAMAFRO \$ 800.00 APORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 800.00	

Nº	LOCALIDAD/UBICACIÓN	Título Persona clave para contacto	Síntesis	presupuesto	¿Recibieron apoyo para ejecución en la fase I?
15	Cantón: San Lorenzo Parroquia: San Lorenzo Localidad: Barrio Magdalena	"Luchando contra el paludismo" Sr. Domingo Angulo, Presidente del Barrio Sra. Benita Angulo, Promotora voluntaria de salud	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnóstico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Pozos de agua sembrado con peces. Pozos sépticos petrolizados. Zanjas rehabilitadas y negativas para larvas de mosquito. Solares vacíos limpios. Barrio organizado con casas y patios limpios. Población concientizada en medidas de control mediante charlas informativas. Diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado	APORTE DE LA COMUNIDAD: mano de obra APORTE PAMAFRO \$ 800 APORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 800.00	si
16	Cantón: San Lorenzo Parroquia: San Lorenzo Localidad: Las Marias	"Unidos cambiaremos" Sra. Amada Cortez Caicedo, Presidenta del barrio Sr. Merconceli Castillo Cortez, morador	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnóstico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Rehabilitación de zanjas. Alcantarillado. Pozos sépticos tapados. Buena eliminación de aguas servidas. Que existan muchas casa limpias, patios limpios y organizados. Terrenos baldíos sin maleza y sin basura. Buen aseo diario de chancheras. Bajo índice de paludismo. Seguimiento a casas maláricas y casos repetidores.	APORTE DE LA COMUNIDAD: mano de obra APORTE PAMAFRO \$ 800.00 NO SE DEFIEN APORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 800.00	Si
17	Cantón: San Lorenzo Parroquia: San Lorenzo Localidad: Mataje	Sra. Maria Cevallos, Auxiliar de Enfermería	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnóstico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Control de criaderos mingas comunitarias, eliminación de refugios Criaderos negativos de vectores. Reducción de refugios, patios y casas limpias.	APORTE DE LA COMUNIDAD: mano de obra APORTE PAMAFRO \$ 800.00 APORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 800.00	Si



N°	LOCALIDAD/UBICACIÓN	Título Persona clave para contacto	Síntesis	presupuesto	¿Recibieron apoyo para ejecución en la fase I?
18	Cantón Eloy Alfaro Parroquia San Francisco Localidad: San Francisco de Onzole	"San Francisco de Onzole no quiere enfermarse de paludismo" Sr. Edgar Medina Sra. Yecita Cortes	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnóstico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Eliminación de criaderos. Comunidad sensibilizada. Tratamiento de criaderos temporales, semitemporales y permanentes. Casa limpia y patios limpios. Tratamiento de casa y refugios. Casa limpia y patios limpios. Diagnóstico oportuno y tratamiento eficiente. 4 personas capacitadas, Subcentro de salud con dotación de materiales de toma de muestra. Todo paciente medicado totalmente. Casos confirmados de diagnóstico por microscopía. Control a mujeres embarazadas.	APORTE DE LA COMUNIDAD: mano de obra APORTE PAMAFRO \$ 800.00 NO SE DEFINE APOORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 800.00	
19	Cantón Quinde Parroquia: Rosa Zarate Localidad: LA Y de la Laguna	"Al rescate de la limpieza comunitaria Sr. Máximo Rodríguez, Presidente de Junta Promejora Sra. Ramón Loor, Presidente del Comité de Desarrollo Comunitario	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnóstico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Calles lastradas con zanjas. Lugares públicos sin criaderos de mosquitos. Sin Criaderos positivos de mosquitos. Lugares comunitarios (escuela, iglesia, biblioteca, subcentro, plaza, calles) sin refugios o atractores de mosquito. Solares y casas vacías limpias. Casas y patios limpios.	APORTE DE LA COMUNIDAD: mano de obra APORTE PAMAFRO \$ 800.00 NO SE DEFINE APOORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 800.00	Estos proyectos están en elaboración

N°	LOCALIDAD/UBICACIÓN	Título Persona clave para contacto	Síntesis	¿Recibieron apoyo para ejecución en la fase I?
20	Cantón Quininde Parroquia: Rosa Zarate Localidad: Los Angeles	"Limpieza y prevención para la salud comunitaria" Sr. Andrés Moreira, Vigilante de salud Sr. Guido Macias, Profesor	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnóstico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Escuela e iglesia sin criaderos de mosquitos positivos. Iglesia y escuela sin refugios y atractores. Casa y patios limpios. Los miembros de la comunidad tienen acceso a diagnósticos y tratamiento de paludismo a su propia comunidad.	Estos proyectos están en elaboración
21	Cantón Quininde Parroquia: Rosa Zarate Localidad: Anicetl	"Recuperando la salud" Sr. Roque Cobeña, Vigilante de salud Sr. Vicente Zambrano, Vigilante de salud	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnóstico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Escuela sin criaderos de mosquitos positivos. Iglesia y escuela sin refugios y atractores. Casa y patios limpios. Los miembros de la comunidad tienen acceso a diagnósticos y tratamiento de paludismo a su propia comunidad	Estos proyectos están en elaboración
22	Cantón Quininde Parroquia: Rosa Zarate Localidad: Zabaleta en medio	"Esperanza para una buena salud" Sr. Gary Bermello, Presidente de padres de familia Sr. Angel Conforme, Vicepresidente de padres de familia	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnóstico y tratamiento de Paludismo Resultados esperados: Escuela sin criaderos de mosquito positivo. Escuela sin refugios y atractores. Casas y patios limpios. Los miembros de la comunidad tienen acceso a diagnóstico y tratamiento de paludismo en su propia comunidad	Estos proyectos están en elaboración
23	Cantón Quininde Parroquia: Cube Localidad: Achicube	"Manos a la obra contra el paludismo en Achicube" Sra. Amalia Lucas, Auxiliar de enfermería Sr. Arzuber Verdesoto, Coordinador del Comité de salud	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnóstico y tratamiento de Paludismo Resultados esperados: Zanjas y cunetas rehabilitadas y negativas para larvas. Eliminación de larvas en tanques de almacenamiento en hogares. Casas limpias y patios limpios. Protección integral a todas las familias contra los vectores. Diagnóstico oportuno a casos nuevos y repetidores	Estos proyectos están en elaboración

N°	LOCALIDAD/UBICACIÓN	Título Persona clave para contacto	Síntesis	presupuesto	¿Recibieron apoyo para ejecución en la fase I?
1	Cantón: Taisha Parroquia: Tuutinentsa Localidad: Tukup	TUKUP MANCHUJAI KAJIAWAI TS: Aux. Enf. Marco Tseremp	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnóstico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Control de criaderos mingas comunitarias, eliminación de refugios Criaderos negativos de vectores. Reducción de refugios, patios y casas limpias.	\$200,00 APORTE DE LA COMUNIDAD: \$ 210 APORTE PAMAFRO NO SE DESIGNA APORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 410	Si
2	Cantón: Morona Parroquia: Sevilla Don Bosco Localidad: San Juan	SAN JUAN KURAMRAJAINCHU	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnóstico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Control de criaderos mingas comunitarias, eliminación de refugios Criaderos negativos de vectores. Reducción de refugios, patios y casas limpias.	\$200,00 APORTE DE LA COMUNIDAD: \$ 210 APORTE PAMAFRO NO SE DESIGNA APORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 410	si
3	Cantón: Tiwintza Parroquia: San Jose de Morona Localidad: San Carlos	MANCHU SUNKUR AYAMRUMAMU SAN CARLOS	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnóstico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Control de criaderos mingas comunitarias, eliminación de refugios Criaderos negativos de vectores. Reducción de refugios, patios y casas limpias.	\$200,00 APORTE DE LA COMUNIDAD: \$ 210 APORTE PAMAFRO NO SE DESIGNA APORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 410	si

N°	LOCALIDAD/UBICACIÓN	Título Persona clave para contacto	Síntesis	presupuesto	¿Recibieron apoyo para ejecución en la fase I?
4	Cantón: Tiwintza Parroquia: San Jose de Morona Localidad: Don Bosco	KURAMAR SUNKUR WAJATMA DON BOSCONAM: FRENTE DE LUCHA DON BOSCO CONTRA EL PALUDISMO CVS: Pedro Peas	Capacitación comunitaria acerca de prevención de Malaria. Elaboración del mapa parlante y análisis de la situación Elaboración del plan de trabajo. Identificación de Criaderos. Destrucción de Criaderos. Siembra de árboles repelentes de insectos y demás prácticas culturales afines. Limpieza y tratamiento de refugios.	APORTE DE LA COMUNIDAD: mano de obra APORTE PAMAFRO \$ 570 APORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 570	si
5	Cantón: Tiwintza Parroquia: Santiago Localidad: Frontera	FRONTERA EN LA LUCHA PARA ELIMINAR EL PALUDISMO CVS: Agustín Jimpikit	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnostico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Control de criaderos mingas comunitarias, eliminación de refugios Criaderos negativos de vectores. Reducción de refugios, patios y casas limpias.	APORTE DE LA COMUNIDAD: mano de obra APORTE PAMAFRO \$ 570 APORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 570	si
6	Cantón Tiwintza: Parroquia: San Jose de Morona Localidad: Kashpaim	KUCHA KURAMAR PAMPATE KAASHPAIM: LOS LAGUNEROS DE KAASHPAIM CONTRA EL PALUDISMO CVS: Segundo Peas	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnostico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Control de criaderos mingas comunitarias, eliminación de refugios Criaderos negativos de vectores. Reducción de refugios, patios y casas limpias.	APORTE DE LA COMUNIDAD: mano de obra APORTE PAMAFRO \$ 570 APORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 570	si

N°	LOCALIDAD/UBICACIÓN	Título Persona clave para contacto	Síntesis	presupuesto	¿Recibieron apoyo para ejecución en la fase I?
7	Cantón: Taisha Parroquia: Tuutinentsa Localidad: Kapatinentisa	<b>KURAMAR KISHMAKTIM KAPANTIN PREVINIENDO MALARIA EN KAPATINENTSA</b> CVS: Juan Wampustrik	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnóstico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Control de criaderos mingas comunitarias, eliminación de refugios Criaderos negativos de vectores. Reducción de refugios, patios y casas limpias.	APORTE DE LA COMUNIDAD: mano de obra APORTE PAMAFRO \$ 570 APORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 570	si
8	Cantón: Taisha Parroquia: Tuutinentsa Localidad: La Libertad	<b>LIBERTAD KURAMBRAN MAAWAI LIBERTAD ELIMINANDO EL PALUDISMO</b> CVS: Humberto Serekan	Capacitación comunitaria acerca de prevención de Malaria. Elaboración del mapa parlante y análisis de la situación Elaboración del plan de trabajo. Identificación de Criaderos. Destrucción de Criaderos. Siembra de árboles repelentes de insectos y demás prácticas culturales afines. Limpieza y tratamiento de refugios.	APORTE DE LA COMUNIDAD: mano de obra APORTE PAMAFRO \$ 570 APORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 570	si
9	Cantón: Tiwintza Parroquia: San Jose de Morona Localidad: La Unión	<b>LA UNIÓN "CONTRA EL PALUDISMO"</b> CVS: Santiago Uwjiin	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnóstico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Control de criaderos mingas comunitarias, eliminación de refugios Criaderos negativos de vectores. Reducción de refugios, patios y casas limpias.	APORTE DE LA COMUNIDAD: mano de obra APORTE PAMAFRO \$ 570 APORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 570	si

N°	LOCALIDAD/UBICACIÓN	Título Persona clave para contacto	Síntesis	presupuesto	¿Recibieron apoyo para ejecución en la fase I?
10	Cantón: Tiwintza Parroquia: San Jose de Morona Localidad: Panints	MANCHU KISMANTIN PREVENCIÓN DE PALUDISMO CVS: Dario Tsunki	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnóstico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Control de criaderos mingas comunitarias, eliminación de refugios Criaderos negativos de vectores. Reducción de refugios, patios y casas limpias.	APORTE DE LA COMUNIDAD: mano de obra APORTE PAMAFRO \$ 570 APORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 570	si
11	Cantón: Taisha Parroquia: Taisha Localidad: Pimpins	PIMPINS SIN PALUDISMO CVS: Edwin Wachapa	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnóstico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Control de criaderos mingas comunitarias, eliminación de refugios Criaderos negativos de vectores. Reducción de refugios, patios y casas limpias.	APORTE DE LA COMUNIDAD: mano de obra APORTE PAMAFRO \$ 570 APORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 570	si
12	Cantón: Tiwintza Parroquia: San Jose de Morona Localidad: Puerto Kashpaim	PUERTO KASHPAIM ELIMINA EL PALUDISMO CVS: Benjamín Wiakach	Capacitación comunitaria acerca de prevención de Malaria. Elaboración del mapa parlante y análisis de la situación Elaboración del plan de trabajo. Identificación de Criaderos. Destrucción de Criaderos. Siembra de árboles repelentes de insectos y demás prácticas culturales afines. Limpieza y tratamiento de refugios.	APORTE DE LA COMUNIDAD: mano de obra APORTE PAMAFRO \$ 570 APORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 570	si

N°	LOCALIDAD/UBICACIÓN	Título Persona clave para contacto	Síntesis	presupuesto	¿Recibieron apoyo para ejecución en la fase I?
13	Cantón: Tiwintza Parroquia: San Jose de Morona Localidad: Puerto Morona	ELIMINANDO EL PALUDISMO EN PUERTO MORONA CVS: Esthela Rodríguez	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnóstico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Control de criaderos mingas comunitarias, eliminación de refugios Criaderos negativos de vectores. Reducción de refugios, patios y casas limpias.	APORTE DE LA COMUNIDAD: mano de obra APORTE PAMAFRO \$ 570 APORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 570	si
14	Cantón: Samik Parroquia: San Jose de Morona Localidad: Samik	SAMIK UKUMUR WAKETSUK KURAMRAJAI MANIKI WEAWAI: NI UN PASO ATRÁS LUCHANDO CONTRA LA MALARIA EN SAMIK CVS: Ernesto Shariana	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnóstico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Control de criaderos mingas comunitarias, eliminación de refugios Criaderos negativos de vectores. Reducción de refugios, patios y casas limpias.	APORTE DE LA COMUNIDAD: mano de obra APORTE PAMAFRO \$ 570 APORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 570	si
15	Cantón: Tiwintza Parroquia: San Jose de Morona Localidad: San Agustín	CONTROL DE PALUDISMO EN SAN AGUSTIN CVS: Domingo Saant	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnóstico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Control de criaderos mingas comunitarias, eliminación de refugios Criaderos negativos de vectores. Reducción de refugios, patios y casas limpias.	APORTE DE LA COMUNIDAD: mano de obra APORTE PAMAFRO \$ 570 APORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 570	si

N°	LOCALIDAD/UBICACIÓN	Título Persona clave para contacto	Síntesis	presupuesto	¿Recibieron apoyo para ejecución en la fase I?
16	Cantón: Tiwintza Parroquia: San Jose de Morona Localidad: San Jose	<b>LUCHA CONTRA EL PALUDISMO EN SAN JOSÉ DE MORONA</b> CVS: Aumelia Aukay	Capacitación comunitaria acerca de prevención de Malaria. Elaboración del mapa parlante y análisis de la situación Elaboración del plan de trabajo. Identificación de Criaderos. Destrucción de Criaderos. Siembra de árboles repelentes de insectos y demás prácticas culturales afines. Limpieza y tratamiento de refugios.	APORTE DE LA COMUNIDAD: mano de obra APORTE PAMAFRO \$ 570 APORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 570	si
17	Cantón: Tiwinza Parroquia: San Jose de Morona Localidad: San Pedro	<b>SAN PEDRO UCHIRIN AYAMRAK KURAMRAJAI MANIAWAI: SAN PEDRO ATACA AL PALUDISMO POR LA SALUD DE SUS HIJOS</b> CVS: Jose Nantip	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnostico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Control de criaderos mingas comunitarias, eliminación de refugios Criaderos negativos de vectores. Reducción de refugios, patios y casas limpias.	APORTE DE LA COMUNIDAD: mano de obra APORTE PAMAFRO \$ 570 APORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 570	si
18	Cantón: Taisha Parroquia: Huasaga Localidad: Saum	<b>KURAMAR KISHMAKTIM SAUMI PREVINIENDO MALARIA EN SAUMI</b> CVS: Mantu Juyukan	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnostico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Control de criaderos mingas comunitarias, eliminación de refugios Criaderos negativos de vectores. Reducción de refugios, patios y casas limpias.	APORTE DE LA COMUNIDAD: mano de obra APORTE PAMAFRO \$ 570 APORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 570	si



N°	LOCALIDAD/UBICACIÓN	Título Persona clave para contacto	Síntesis	presupuesto	¿Recibieron apoyo para ejecución en la fase I?
19	Cantón: Tiwintza Parroquia: San Jose de Morona Localidad: Shakaim	SHAKAIM CONTRA EL PALUDISMO CVS: Pedro Wisum	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnóstico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Control de criaderos mingas comunitarias, eliminación de refugios Criaderos negativos de vectores. Reducción de refugios, patios y casas limpias.	APORTE DE LA COMUNIDAD: mano de obra APORTE PAMAFRO \$ 570 APORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 570	si
20	Cantón: Taisha Parroquia: Tuutinenta Localidad: Shiramentsa	SHIRAMENTSAS MANCHU PAMPATAIJAI MANIAWAI: SHIRAMENTSAS LUCHANDO CONTRA LOS CRIADEROS DE ZANCUDOS CVS: German Washikiat	Capacitación comunitaria acerca de prevención de Malaria. Elaboración del mapa parlante y análisis de la situación Elaboración del plan de trabajo. Identificación de Criaderos. Destrucción de Criaderos. Siembra de árboles repelentes de insectos y demás prácticas culturales afines. Limpieza y tratamiento de refugios.	APORTE DE LA COMUNIDAD: mano de obra APORTE PAMAFRO \$ 570 APORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 570	si
21	Cantón: Taisha Parroquia: Tuutinenta Localidad: Tuutinenta	TUUTINENTSAS CONTRA LA MALARIA TS: Bosco Tseremp	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnóstico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Control de criaderos mingas comunitarias, eliminación de refugios Criaderos negativos de vectores. Reducción de refugios, patios y casas limpias.	APORTE DE LA COMUNIDAD: mano de obra APORTE PAMAFRO \$ 570 APORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 570	si

N°	LOCALIDAD/UBICACIÓN	Título Persona clave para contacto	Síntesis	presupuesto	¿Recibieron apoyo para ejecución en la fase I?
22	Cantón: Taisha Parroquia: Huasaga Localidad: Wampuik	<b>WAMPUIK EN ACCIÓN Y ALERTA CONTRA EL PALUDISMO</b> TS: Néstor Warush	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnóstico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Control de criaderos mingas comunitarias, eliminación de refugios Criaderos negativos de vectores. Reducción de refugios, patios y casas limpias.	APORTE DE LA COMUNIDAD: mano de obra APORTE PAMAFRO \$ 570 APORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 570	si
23	Cantón: Taisha Parroquia: Taisha Localidad: Wawaim	<b>Wawaim mata el Paludismo</b>	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnóstico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Control de criaderos mingas comunitarias, eliminación de refugios Criaderos negativos de vectores. Reducción de refugios, patios y casas limpias.	APORTE DE LA COMUNIDAD: mano de obra APORTE PAMAFRO \$ 570 APORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 570	si
24	Cantón: Tiwintza Parroquia: San Jose de Morona Localidad: Achunts	CVS: Bolívar Shariam	Capacitación comunitaria acerca de prevención de Malaria. Elaboración del mapa parlante y análisis de la situación Elaboración del plan de trabajo. Identificación de Criaderos. Destrucción de Criaderos. Siembra de árboles repelentes de insectos y demás prácticas culturales afines. Limpieza y tratamiento de refugios.	APORTE DE LA COMUNIDAD: mano de obra APORTE PAMAFRO \$ 570 APORTE AREA DE SALUD Y SNEM TOTAL: \$ 570	si

N°	LOCALIDAD/UBICACIÓN	Título Persona clave para contacto	Síntesis	presupuesto	¿Recibieron apoyo para ejecución en la fase I?
1	Parroquia: Montalvo Pucayacu	"ÑUCANCHI LLAKTA CHUSHAK " (NUESTRA COMUNIDAD LIMPIA) El grupo de trabajo esta conformado por la comunidad, SNEM y áreas de Salud.	Capacitación a la comunidad en temas de prevención de Paludismo. Resultados esperados: Criaderos negativos de vectores. Reducción de refugios, patios y casas limpias.	\$300,00 APORTE DE LA COMUNIDAD: \$ 293,25 APORTE PAMAFRO \$ 250,00 APORTE AREA DE SALUD Y SNEM <b>TOTAL: \$ 843,25</b>	
2	Parroquia: Montalvo Sharamentza	Sharamentza unidos libres de Malaria.	Ordenamiento y limpieza del interior de las casas. Reciclaje de la basura. Charlas educativas a las comunidades.	\$260,00 APORTE DE LA COMUNIDAD: \$293,25 APORTE PAMAFRO \$ 275,00 APORTE AREA DE SALUD Y SNEM <b>TOTAL: \$828,25</b>	
3	Parroquia: Montalvo Wayusentza	MESET KURAMAKJA JUARMU (GUERRA CONTRA LA MALARIA) Grupo de trabajo comunitario (SNEM, MSP, PAMAFRO, DYA, COMUNIDAD).	Identificación, evaluación y control de criaderos de la comunidad. Control de refugios y atractores de mosquitos. Implementación y ejecución de Mingas comunitarias <b>mensuales</b> (minga de eliminación de criaderos).	APORTE DE LA COMUNIDAD: \$250,00 APORTE PAMAFRO \$293,25 APORTE AREA DE SALUD Y SNEM \$ 450,00 <b>TOTAL: \$993,25</b>	
4	Parroquia: Río Tigre Yanayacu	Control y Prevención de Malaria en la Comunidad Kichwa Yanayacu	Capacitación comunitaria acerca de prevención de Malaria. Elaboración del mapa parlante y análisis de la situación Elaboración del plan de trabajo. Identificación de Criaderos. Destrucción de Criaderos. Siembra de árboles repelentes de insectos y demás prácticas culturales afines. Limpieza y tratamiento de refugios.	APORTE DE LA COMUNIDAD: \$150,00 APORTE PAMAFRO \$293,35 APORTE AREA DE SALUD Y SNEM \$ 450,00 <b>TOTAL: \$985,35</b>	

N°	LOCALIDAD/UBICACIÓN	Título Persona clave para contacto	Síntesis	presupuesto	¿Recibieron apoyo para ejecución en la fase I?
5	Parroquia: Montalvo Kapawi	"KURAMAR UWENTURTIN MANCHU MAAMI" (RECUPEREMOS LA SALUD – MATEMOS AL ZANCUDO) Grupo de trabajo conformado por el colaborador voluntario de salud, líderes comunitarios, comunidad, Coordinador DYA Pastaza, PAMAFRO.	Capacitación a la comunidad en prevención, evaluación de refugios y criaderos mediante la realización del croquis comunitario, formación de grupos de trabajo para la minga, búsqueda activa de casos y registro de la información obtenida.	\$300.00 Aporte de la Comunidad \$293.25 Aporte PAMAFRO \$250.00 Aporte área de Salud y SNEM <b>TOTAL: \$843.25</b>	
6	Parroquia: Montalvo Charapacocha	"CHARAP PENKER WAINMAMAK KURAMRAM UWAKATI" (CHARAPACOCCHA IMPLEMENTANDO NORMAS DE PREVENCIÓN Y MEJORANDO LA HIGIENE SALDRÁ VICTORIOSO CONTRA LA MALARIA) Grupo de trabajo conformado por Comité de Salud de la Comunidad, Colaborador voluntario, Auxiliar de Enfermería, SNEM, DPS, PAMAFRO, comunidad.	Integración del Equipo de Trabajo para realizar vigilancia epidemiológica y monitoreo, elaboración del plan de trabajo, identificación de criaderos, organización de mingas comunitarias bajo el lema "CASA LIMPIA Y PATIO LIMPIO", charlas trimestrales por parte del Colaborador Voluntario, apoyo del Municipio en la donación de la comida para los participantes de la minga.	\$300.00 Aporte de la Comunidad \$290.65 Aporte PAMAFRO \$100.00 Aporte Área de Salud y SNEM <b>TOTAL: \$690.65</b>	
7	Parroquia: Montalvo Boberas	"SIN MOSQUITO NO HAY PALUDISMO" Grupo de trabajo conformado por el Presidente de la Comunidad, Promotor de Salud, Misionera (responsable del dispensario), la Comunidad en general, MSP, SNEM, DYA, PAMAFRO.	Capacitación a la Comunidad en prevención, formación de colaboradores voluntarios, conformación del grupo de trabajo, elaboración del plan (búsqueda activa, identificación y control de criaderos, control de refugios, realización mingas), control de resultados.	\$300 Aporte de la Comunidad \$293.25 Aporte PAMAFRO \$450.00 Aporte Área de Salud y SNEM <b>TOTAL: \$1043.25</b>	

N°	LOCALIDAD/UBICACIÓN	Título Persona clave para contacto	Síntesis	presupuesto	¿Recibieron apoyo para ejecución en la fase I?
8	Parroquia: Sarayacu Masaramo	"ANA SUCHANU AMU" (ELIMINEMOS AL MOSQUITO) Grupo de trabajo conformado por líderes comunitarios, Promotor de salud, Profesor de la comunidad, Miembros de la Comunidad, PAMAFRO, SNEM, DYA.	Capacitación a la Comunidad en prevención, formación de Colaboradores voluntarios, Conformación del grupo de trabajo, elaboración del plan (búsqueda activa de casos, identificación criaderos, control refugios, mingas), control de resultados.	\$300.00 Aporte de la Comunidad \$301.55 Aporte PAMAFRO \$ 250.00 Aporte Área de Salud y SNEM <b>TOTAL: \$851.55</b>	
9	Parroquia: Sarayacu Jandiayacu	"PAPA AMU ANAASU" (MATEMOS AL ZANCUDO) Grupo de trabajo conformado por líderes comunitarios, profesor, promotores de salud, comunidad, SNEM, MSP, DYA, PAMAFRO.	Capacitar en prevención a la comunidad, formar colaboradores voluntarios, conformación del grupo de trabajo, elaboración del plan (búsqueda activa de casos, identificación y control criaderos, control de refugios, mingas), control de resultados.	\$300.00 Aporte de la comunidad \$301.55 Aporte PAMAFRO \$450.00 Aporte área de Salud y SNEM <b>TOTAL: \$1051.55</b>	
10	Parroquia: Río Corrientes Juyuintza	"TAKAKMASARTAI KURAMAR EMENKAKTASAR" (TRABAJEMOS PARA EVITAR EL PALUDISMO) Grupo de trabajo conformado por líderes comunitarios, colaborador voluntario, microscopista, Dirigente de Salud NASHIE, Coordinador DYA Pastaza.	Reunión con la comunidad para capacitación en prevención, evaluación de refugios y criaderos, conformación de grupos de trabajo y realización minga, búsqueda activa de casos, capacitación en pruebas rápidas, recopilación y envío de información obtenida.	\$300.00 Aporte de la Comunidad \$293.25 Aporte PAMAFRO \$450.00 Aporte área de Salud y SNEM <b>TOTAL: 1043.25</b>	

N°	LOCALIDAD/UBICACIÓN	Título Persona clave para contacto	Síntesis	presupuesto	¿Recibieron apoyo para ejecución en la fase I?
1	Cantón: Lago Agrio Parroquia: Jambelí Localidad: Comuna 5 de Agosto	<b>Zancudo Cocha</b> Directiva de la comuna: Wilson Andi. Directiva de la escuela: Arturo Vargas, Promotor, personal de Salud y del SNEM.	El objetivo es incentivar a las familias a cuidar y mantener limpias las casas y los patios y disminuir criaderos de mosquitos. Se educará a las familias y al sector educativo.	\$300,00 Aporte de la comunidad. \$800,00 Aporte de la PAMAFRO. \$80,00 Aporte salud y SNEM Total: \$1,180	SI
2	Cantón: Cascales Parroquia: El Dorado de Cascales	<b>Rayu Pashin (Devorador de Larvas, Pez Miguelito).</b> Directiva de la escuela: Rafael Alvarado, Promotor: Santiago Alvarado, personal de Salud y del SNEM.	Con participación activa de la comunidad. El objetivo es incentivar a las familias a cuidar y mantener limpias las casas y los patios y disminuir criaderos de mosquitos.	\$300,00 Aporte de la comunidad. \$800,00 Aporte de PAMAFRO. \$80,00 Aporte salud y SNEM Total: \$1,160	SI
3	Cantón: Shushufindi Parroquia: Limoncocha	<b>Cortemos las alas al zancudo</b> Presidente de la Comuna: Sucre Cerda. Asociación Ail: Pedro Shiguango.	Esteros con agua sin malezas alrededor. Casa limpia y patio limpio. Limpieza de malezas, gestión con el municipio y actividades educativas	Total: 1,550 No han discriminado los aportes.	SI
4	Cantón: Cascales Parroquia: El Dorado de Cascales. Localidad: Los Ángeles de Cascales	<b>Juntos luchando contra el mosquito</b> Microscopistas: Silvia Rango 091486566. Presidente: Roque Pérez.	Limpieza de malezas, mingas para rellenar charcas. Limpieza de bordes de piscinas, siembra de peces. Casas y patio limpio.	Total: 806,50 No han discriminado los aportes.	SI

N°	LOCALIDAD/UBICACIÓN	Título Persona clave para contacto	Síntesis	presupuesto	¿Recibieron apoyo para ejecución en la fase I?
5	Cantón: Shushufindi Provincia: Shushufindi	<b>Luchando por una salud mejor</b> SNEM: Paola Ramírez Presidente de la comunidad: Geovanny Guadalupe.	Capacitaciones, reuniones, gestión municipal. Siembra de peces. Eliminación de pozos. Solares limpios.	\$590,00 Aporte de la comunidad. \$150,00 Aporte de PAMAFRO y SNEM \$120,00 Aporte del municipio Total: \$840,00 La discriminación de aportes no coincide con el total	SI
6	Cantón: Shushufindi Provincia: San Roque	<b>Nueva Vida: Derrotando al Paludismo</b> Directiva Comunitaria: Ana Jaramillo. Comité de Salud, SNEM, CVS.	Limpieza de piscinas. Mingas comunitarias. Charlas educativas.	340,00 Aporte de la comunidad. 800,00 Aporte PAMAFRO. 60,00 Aporte salud y SNEM. Total: 1,290	SI
7	Cantón: Provincia: Pachacutik	<b>Milli Chuspi "Mosquito Bravo"</b> Presidente: Carlos Huatatoa Vicepresidente: Dora Grefa Andi	Mingas de limpieza. Eliminación de criaderos. 100% de casos y patios limpios.	Total: 858,50	SI
8	Cantón: Putumayo Parroquia: Palma Roja	<b>Palma Roja Libre de Mosquitos</b> Presidente: Washington Bohórquez. Vicepresidente: Blanca Arimulla	Criaderos permanentes en piscinas, Mingas de limpieza. Eliminación de criaderos.	200,00 Aporte de la comunidad. 800,00 Aporte PAMAFRO. 345,00 Aporte salud y SNEM. Total: 1,345	SI

PROVINCIA SUCUMBOS

N°	LOCALIDAD/UBICACIÓN	Título Persona clave para contacto	Síntesis	presupuesto	¿Recibieron apoyo para ejecución en la fase I?
9	Provincia: Cuyabeno Cantón: Shushufindi Parroquia: Tarapoa	Perla de Oriente ya basta de Paludismo Presidente: Miguel Pituir Vicepresidente: Miguel Pérez	Educación a las personas para el control del paludismo. Desbroce de maleza en las orillas de pantanos. Limpieza. Mingas comunitarias.	722	SI
10	Provincia: Sucumbíos Cantón: Lago Agrio Parroquia: Nueva Loja Localidad: Barrio San Valentín	<b>Dile NO al Paludismo</b> Presidente: María Campoverde 1° Vocal: Buenaventura Rodríguez Tesorera: Esperanza Betancourt Duración 1 año	Disminuir los focos de criaderos, mantener casas y patios limpios, diagnóstico oportuno y tratamiento completo, seguimiento casos repetidores, casas malaricas, y mujeres embarazadas	Aporte Comunidad \$ 300, Aporte Pamafro \$ 800, Aporte Área de Salud y SNEM \$ 50 (Material Educativo) Aporte Municipio \$ 100 <b>Total \$ 1250,00</b>	SI
11	Provincia: Sucumbíos Cantón: Lago Agrio Parroquia: El Eno Localidad: Tomebamba	Esperanza de Vida por la Salud Comunitaria  Pte. Coop. Alipio Encalada CVS: Hugo Domínguez - Marco Domínguez Duración: 6 meses	Control de criaderos con limpieza de malezas en cuerpos de agua y canales. Limpieza de Casas y desbroce de hierbas en la periferia Diagnóstico precoz y tratamiento oportuno y completo	Aporte Comunidad \$ 430 Aporte Pamafro \$ 866 <b>Total \$ 1296,00</b>	SI
12	Provincia: Sucumbíos Cantón: Shushufindi Parroquia: LImoncocha Localidad: Yamanunka	"Yamanunka" Pte. Domingo Nahuecha Vicepte. Alberto Salazar Secretaría: Laura Tendetsa Tesorera: Marina Kasent CVS: Gloria Chiriap Duración: 1 año	Limpieza de orillas de pantanos, zanjas y cunetas. Búsqueda de febriles, vigilancia activa con PR y GG Diagnóstico y tratamiento a tiempo completo	Aporte Comunidad \$ 320 Aporte Pamafro \$ 800 Aporte Área de Salud y SNEM \$ 60  <b>Total \$ 1180</b>	SI
13	Provincia: Sucumbios Cantón: Shushufindi Parroquia: Shushufindi Localidad: La Primavera	La Salud es deber de todos Pte: Fausto Camacho Vicente: Sergio Armijos Secretario: Simón Nuñez CVS: Carmen Pérez <b>Duración: 1 año</b>	Eliminación de criaderos pequeños y medianos. Limpieza de bordes en pantanos Casas y Patios limpios Diagnóstico en 48 horas y tratamiento completo	Aporte comunidad \$ 210 Aporte Pamafro \$ 800 Aporte Área Salud - SNEM \$ 80  <b>Total: \$1090</b>	SI



N°	LOCALIDAD/UBICACIÓN	Título Persona clave para contacto	Síntesis	presupuesto	¿Recibieron apoyo para ejecución en la fase I?
14	Provincia: Sucumbíos Cantón: Putumayo Parroquia: Palma Roja Localidad: Sansahuari	Sansahuari sin Paludismo  Pte: Ángel Quintana Secretario: Rodrigo Noteno CVS: Marcos Villegas	Intervención en criaderos en cunetas, charcos, con limpieza de piscinas abandonadas. Casas y patios limpios Seguimiento de casos repetidores y casas malaricas Diagnóstico y tratamiento a tiempo	Aporte Comunidad \$ 300 Aporte Pamafro \$ 800 Aporte Área de Salud – SNEM \$80  Total \$ 1180,00	SI
15	Provincia: Sucumbíos Cantón: Putumayo Parroquia: Puerto El Carmen Localidad: Riera	Riera eliminando Zancudos  Pte: Nelson Cruz Vicente: Joaquín Cruz Secretario: José Arroyo CVS: Damasco Huatatocha  Duración: 1 año	Limpieza de piscinas, cunetas, charcos Mantenimiento de casas y patios limpios Diagnóstico y tratamiento oportuno y adecuado	Aporte Comunidad \$200 Aporte Pamafro \$800 Aporte Área Salud – SNEM \$ 225  Total \$ 1225	
16	Provincia: Sucumbíos Cantón: Putumayo Parroquia: Santa Elena Localidad: Canta Gallo – Unión Orense	Unión Orense sin Paludismo  Pte.: César Morocho Vicente: Silvio Lucero Secretario: Freddy Cayambe CVS: Medardo Freire – María Sarango  Duración: 1 año	Intervención de criaderos con aperturas de zanjas, relleno de charco, limpieza de casas y patios Diagnóstico y tratamiento completo y oportuno	Aporte Comunidad \$ 340 Aporte Pamafro \$ 800 Área Salud – SNEM \$ 60  Total \$ 1200	
17	Provincia: Sucumbíos Cantón: Cuyabeno Parroquia: Aguas Negras Localidad: Rey de los Andes	Rey de los Andes combatiendo el Paludismo  Pte: Juvenal Vásquez Vicente: José Díaz CVS: Darwin Ajila  Duración: 1 año	Limpieza de zanjas y cunetas, y otros cuerpos de agua Charlas educativas Búsqueda Activa Diagnóstico y tratamiento oportuno y completo	Aporte Comunidad \$ 150 Aporte Pamafro \$ 800 Área Salud – SNEM \$ 80  Total \$ 1030	

N°	LOCALIDAD/UBICACIÓN	Título Persona clave para contacto	Síntesis	presupuesto	¿Recibieron apoyo para ejecución en la fase I?
18	Provincia: Sucumbios Cantón: Putumayo Parroquia: Palma Roja Localidad: Tipishca	Tipishca trabajando por la Salud Pte.: Lupericio Peñafiel Vicente: Marco Cando Secretario: Melecio Maza CVS: Marcos Vera  Duración: 1 año	Apertura de Zanjas en la periferia de la población Limpieza mensual de canales, piscinas y relleno de charcos Casas, patios, espacios públicos limpios Diagnóstico y tratamiento a tiempo	Aporte Comunidad \$ 300 Aporte Pamafro \$ 800 Área Salud – SNEM \$ 60  Total \$ 1160	
19	Provincia: Sucumbios Cantón: Cascales Parroquia: Santa Rosa Localidad: Santa Rosa	Santa Rosa sin Paludismo  Pte: Pablo Manobanda Comité / Salud: Martín Gavilanez CVS: Edgar Yanza	Intervención programada mensual con apertura de canales, eliminación de gran cuerpo de agua dentro del poblado, limpieza de casa y patio, diagnóstico y tratamiento adecuado.	Aporte Comunidad \$105 Aporte Pamafro \$ 800 Área Salud – SNEM \$ 80  Total \$ 985,00	

N°	LOCALIDAD/UBICACIÓN	Título Persona clave para contacto	Síntesis	presupuesto	¿Recibieron apoyo para ejecución en la fase I?
1	Parroquia: Pto Murialdo Cantón: Loreto Localidad: Alto Huino	Huagcha Wuawua CVS. José Mamallacta.	Capacitación a la comunidad en temas de control, prevención, vigilancia diagnóstico y tratamiento de Paludismo. Resultados esperados: Control de criaderos mingas comunitarias, eliminación de refugios Criaderos negativos de vectores. Reducción de refugios, patios y casas limpias.	1500 Aporte de la comunidad 800 aporte Pamafro	Si
2	Parroquia: Pto Murialdo Cantón: Loreto Localidad :Centro Huino	"Sacha Runa" o "Hombre de la Selva" CVS. Carlos Huatatoca	Charla educativa a las comunidades, Promoción escolar ,mingas, recolección de información	\$1500 APORTE DE LA COMUNIDAD:  APORTE PAMAFRO 800  TOTAL: \$2300	si
3	Parroquia: San Sebastián del Coca. Cantón. Sacha Localidad: Rio Blanco	CVS. Carlos Shiguango y dirigentes de la comunidad  "Rio Blanco contra el paludismo"	Identificación, evaluación y control de criaderos de la comunidad. Control de refugios y a tractores de mosquitos. Implementación y ejecución de Mingas comunitarias mensuales, charlas educativas salud e higiene.	No han discriminado los aportes. (Pamafro aporto con un presupuesto de 800 por comunidad)	si
4	Parroquia: Pto Murialdo Cantón: Loreto Localidad: Bajo Huino	CVS. Juan Chimbo "Bajo Huino sin Paludismo"	Limpieza y tratamiento de refugios. Charlas comunitarias, promoción escolar.	APORTE DE LA COMUNIDAD:1500 \$APORTE PAMAFRO \$ 800 TOTAL 2300	si

N°	LOCALIDAD/UBICACIÓN	Título Persona clave para contacto	Síntesis	presupuesto	¿Recibieron apoyo para ejecución en la fase I?
5	Cantón: fco. de Orellana Localidad: Palma Roja Parroquia: La Belleza	"Ayawasha" Planta Medicinal. CVS. Oswaldo Andy	Se imparte educación se incentiva para las mingas comunitarias se capacita sobre diagnóstico y tratamiento toma de gota grueso	\$1500 Aporte de la comunidad. \$800,00 Aporte de la PAMAFRO. Total: \$ 2300	si
6	Cantón: Loreto Parroquia: Ávila Huirino Localidad: Sashapa	"Sashapa Eliminado el Paludismo" CVS. Silvio Salazar	Con participación activa de la comunidad. El objetivo es incentivar a las familias a cuidar su salud y mantener limpias las casas y los patios y disminuir criaderos de mosquitos.	\$2000 Aporte de la comunidad. \$800,00 Aporte de PAMAFRO. Total: \$,2800	si
7	Cantón: Aguarico Parroquia: Tiputini Localidad: Tiputini	CVS: César Alvarado "Zancudo Llacta" Casa del Zancudo.	Esteros con agua sin malezas alrededor. Casa limpia y patio limpio. Educación escolar, toma de muestras a pacientes con fiebre.	\$2000 Comunidad \$800 Pamafro Total: \$2800	si
8	Cantón: Aguarico Parroquia: Tiputini Localidad: Yanayacu	"Virute Zancudo" CVS: Lisandro Grefa	Limpieza de malezas, mingas para rellenar charcas. Limpieza de bordes de piscinas, siembra de peces. Casas y patio limpio. Toma de gota gruesa promoción escolar	800 Pamafro 1300 Comunidad 2100 Total.	si

N°	LOCALIDAD/UBICACIÓN	Título Persona clave para contacto	Síntesis	presupuesto	¿Recibieron apoyo para ejecución en la fase I?
9	Cantón: Loreto Parroquia: San José de Dahuano Localidad: 15 de noviembre	"15 de Noviembre Contra el Paludismo" CVS: Mario Grefa.	Eliminación de maleza y depósitos que generan recolección de agua dando la oportunidad que el mosquito cumpla con su ciclo vital.	No han discriminado los aportes. (Pamafro aporto con un presupuesto de 800 por comunidad)	si
10	Cantón: Sacha. Parroquia: San Sebastián del Coca Localidad: Com. San Pablo	"San Pablo Contra el Paludismo" CVS. <b>Fredy Chongo</b>	Charlas educativas, mingas comunitarias para cortar maleza, en áreas naturales cercanas al área poblada evaluación de patio limpio y casa limpia.	No han discriminado los aportes. (Pamafro aporto con un presupuesto de 800 por comunidad)	si
11	Cantón: Fco.de Orellana Parroquia: García Moreno Localidad: Caspizapac	CVS. y Presidente de la comunidad. Carlos Aguída.	Mingas periódicas de limpieza, recolección y eliminación de desechos sólidos.	Pamafro. 800 Comunidad: 1500 Total: 2300	si
12	Cantón: Loreto Parroquia: Pto. Murialdo Localidad: El Inca.	CVS: Rafael Mamallacta. "El Inca Luchando contra el Anopheles."	Mingas de limpieza, eliminación de criaderos, promoción escolar diagnóstico y tratamiento adecuados.	2000 Aporte de la comunidad. 800 Aporte PAMAFRO. TOTAL: 2800	si

N°	LOCALIDAD/UBICACIÓN	Título Persona clave para contacto	Síntesis	presupuesto	¿Recibieron apoyo para ejecución en la fase I?
13	Parroquia: San. José de Guayusa. Cantón: Fco. de Orellana Localidad: Las Palmas	CVS: Marieta Vargas Presidente de la Comunidad : Silvia Alvarado. "Sin Paludismo Tendremos Salud y Vida."	Educación y charla comunitaria, mingas de limpieza general. Promoción escolar diagnóstico y tratamiento oportuno.	1500 Comunidad 800 Pamafro \$2300 Total	Si
14	Parroquia : Avila Huiruno Cantón : Loreto Localidad : Selva Verde.	CVS: Nilo Grefa. Presidente: Fermín Tapuy "Unidos Contra el Palusmo".	Mantener virados los tanques, evitar que se acumulen de basura y agua eliminación de criaderos.	2000 comunidad. 800 Pamafro. \$2800 Total.	Si
15	Parroquia: Fco de Orellana Cantón : San. Luis de Armenia. Localidad: Comuna Estrella.	CVS: Julio Noteno Estrella Yacu sin Paludismo.	Mingas de limpieza, charlas comunitarias, diagnóstico y tratamiento oportuno.	2000 comunidad. 800 Pamafro \$2800 Total.	Si